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Forord 
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Jeg har lært mye gjennom å skrive denne oppgaven, og jeg håper den også blir lærerik for 

leserne av den. 

 

Takk! 
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Sammendrag 

Denne bacheloroppgaven er innenfor vedlikehold og strategi. 

Den er skrevet med støtte og informasjon fra AS Norske Shell’s logistikk avdeling.  

Oppgaven handler om hvilke strategiske verktøy som blir benyttet av logistikkavdelingen 

under en turnaround prosess, og hvilken innvirkning en digital tvilling har på den jobben 

som skal gjøres under en turnaround. 

Oppgaven inneholder først en presentasjon av bedriften Shell, i tillegg til en presentasjon 

av anlegget på Nyhamna. 

Deretter er det teori om det som inngår i en turnaround prosess, beskrivelser av de 

strategiske verktøyene og hvordan den praktiske gjennomføringen av planleggingen rundt 

en turnaround prosess foregår. 

Underveis i semesteret har jeg fått mulighet til å delta som observatør på 

planleggingsarbeidet sammen med TA-logistikk-koordinator.  

Siste del av oppgaven er viet til den digitale tvillingen på Nyhamna. Der er det mye 

spennende på gang med store ønsker om videreutvikling. 

 

Summary in English 

This bachelor is based on maintenance and strategy. 

It is written with support and information from the logistics department in AS Norske 

Shell. 

The bachelor is about what strategical tools the logistics department uses during a 

turnaround process, and the influence a digital twin has on the jobs to be done during a 

turnaround. 

The first part of the thesis is a presentation of Shell and Nyhamna. 

Then there is a theoretical part describing the content of a turnaround process, a 

description of the strategically tools, and a part describing the practical implementation in 

a turnaround process. 

During the semester I have been able to participate as an observer during the planning 

done by the TA-logistics-coordinator.  

The last part of the theses is devoted to the digital twin at Nyhamna. There is a lot of 

exciting things going on there with great wishes for further development. 
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Forkortelses liste 

 

TA- Turnaround – en stans i produksjon for å gjennomføre vedlikeholds operasjoner 

TA 2019- turnaround på Nyhamna september 2019 

NYX- Nyhamna Expansion -utvidelse av anlegget i 2015 

POB- People On Board- personell på jobb 

PM- Preventive Maintenance 

PDM- Predictive Maintenance 

AMS- Asset manager system 

LNG- flytende naturgass 

TAR- Turnaround Review 

AAR- After Action Review 

LL- Lessons Learned 

ARP- Asset Reference Plan 

MRP- Maintenance Reference Plan 

ORP- Opportunity Realisation Process 

KPI- Key Performance Indicator 

AT- Arbeids Tillatelse 

MOC- Management Of Change 

QA- Quality Assurance 

QC- Quality Check 

SIMOP- simultaneously operation, samtidige operasjoner 

SAS- Safety Alert System 

P&ID- Piping and instrumentation diagram/drawing 

SAP- et ressursplanleggings verktøy 
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1.0 Innledning 

En turnaround er en prosess som innebærer at et prosessanlegg stanser produksjonen helt 

eller delvis for å gjennomføre ulike vedlikeholdsoppgaver eller ombygginger det ikke er 

mulig å gjøre når anlegget er i produksjon. 

Logistikk regnes som en støtteaktivitet til turnaround prosessen, men har i høyeste grad en 

viktig rolle i gjennomføringen. Det er logistikkavdelingen som koordinerer alle jobbene 

som skal utføres, og sørger for at forutsetningene for personell og materiell som trengs 

under TA blir tatt hånd om på best mulig måte.  

I en så godt innarbeidet organisasjon som AS Norske Shell er, har jeg høye forventninger 

til å finne gode prosesser og godt innarbeidede strategier og verktøy. Samtidig er Shell en 

organisasjon som er åpen for utvikling, noe den digitale tvillingen til anlegget på Nyhamna 

er et godt eksempel på. 

 

Figur 1 Oversiktsbilde over anlegget på Nyhamna 

1.1 Problemstilling 

Ut fra forutsetningene for denne oppgaven, så ble problemstillingen flerdelt. 

1. Hvilke oppgaver har logistikkavdelingen ansvar for i en turnaround prosess? 

2. Hvilke strategiske verktøy benytter logistikk avdelingen i Shell i en turnaround 

prosess? 

3. Blir praksis utført i samsvar med strategi og teori? 

4. Hvorfor tar man i bruk en digital tvilling? 

5. Hvordan kan en digital tvilling bidra til effektivisering av prosesser? 
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1.2 Oppgavens mål 

Med denne oppgaven ønsker jeg å se på forholdet mellom de overordnede strategiske 

dokumentene og den praktiske gjennomføringen av logistikken ved en turnaround.  

Dette betyr at jeg må kartlegge hva de strategiske verktøyene inneholder, og hvilke 

føringer de legger for arbeidet. Så må jeg gjennom intervju og deltakelse finne ut om og på 

hvilken måte disse føringene blir utført i praksis.  

I tillegg skal jeg se på hvordan en digital tvilling bidrar til det praktiske rundt 

gjennomføringen av Turnaround, og hvilke oppgaver logistikkavdelingen har ansvar for i 

TA prosessen. 

Til slutt i oppgaven skal jeg komme med forslag til endringer i logistikkstrategien som 

Shell kan ta med seg videre i arbeidet med kontinuerlig forbedring. 

 

1.3 Oppgavens omfang og begrensninger 

Bachelor oppgaven PET 600 gir 15 studiepoeng, og denne oppgaven teller 100% av faget. 

Ettersom denne oppgaven skal leveres i mai 2019, og selve Nyhamna turnaround 

prosessen skal gjennomføres i september 2019, så ser jeg på planleggingsfasen frem til 

mai, og fokuserer på den konkrete gjennomføringen av selve TA utenom å innhente 

informasjon om tidligere erfaringer fra de som har vært med på lignende operasjoner 

tidligere. Dette gir noen begrensninger i form av at jeg ikke får deltatt på planlegging og 

gjennomføringsprosessen som fortsetter etter jeg har levert oppgaven, og helt frem til 

gjennomføringen starter i september.  
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1.4 Metode 

For å få flest mulig innfallsvinkler til min problemstilling velger jeg å skrive denne 

bacheloroppgaven som en kombinasjon av både kvalitativ undersøkelse, observasjon og 

dokumentundersøkelser. 

Den kvalitative delen kommer til å inneholde intervju med prosjektleder og primus motor 

for innføringen av 4D verktøyet digital tvilling i forbindelse med Shell sitt 

gassproduksjonsanlegg på Nyhamna. 

 

Jeg får mulighet til å delta som observatør på aktiviteter som TA-logistikk-koordinator 

utfører i den grad jeg har kapasitet. Da får jeg delta tett på den prosessen han utfører. 

TA-logistikk-koordinator jobber tett på TA-supervisor, så jeg har også daglig kontakt med 

han og har mulighet til å ha en tett dialog med han. 

 

Av dokumentundersøkelser har jeg i hovedsak to aktuelle kilder til informasjon. Det ene er 

det som finnes på internett, og det andre er dokumenter jeg får tilgang til fra AS Norske 

Shell. 
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2.0 Shell globalt 

Royal Dutch Shell ble dannet i 1907, men historien går så langt tilbake som til tidlig 1800-

tall, til en liten butikk i London der Samuel-familien solgte strandskjell. 

Shell er i dag et av verdens største energiselskaper, sysselsetter gjennomsnittlig 94 000 

personer og driver operasjoner i over 70 land.  

Hovedkontoret ligger i Haag i Nederland.  

Morselskapet til Shell-konsernet er Royal Dutch Shell.  

Det er registrert i England og Wales. 

Strategien til shell er å forsterke posisjonen som en leder i olje- og gassindustrien, og 

samtidig bidra til å oppfylle globale energiforespørsler på en ansvarlig måte.  

Sikkerhets, miljømessig og sosialt ansvar er kjernen i virksomheten. 

Shell selger i dag over 50 millioner tonn LNG (flytende naturgass) i året, har andeler i 22 

raffinerier og produserte i 2016 3,7 millioner fat oljeekvivalenter hver dag. 

Omsetningen i 2016 lå på USD 233,6 milliarder og inntekten var på USD 4,8 milliarder. 

Shell globalt er med andre ord et stort og innflytelsesrikt selskap som er etablert i store 

deler av verden. 

 

2.1 Shell i Norge 

Shell etablerte seg i Norge i 1912, men da under navnet NEMAK (Norsk Engelsk 

Mineralolie Aktieselskap). På den tiden var det mest import av lyspetroleum som da ble 

brukt til lampeolje og fyringsolje. Den tekniske utviklingen førte fort til at bensin og 

smøreoljer ble hoved næringen. I starten var det kun tre utleveringssteder for bensin. En i 

Oslo, en i Bergen og den siste på Lillehammer. Fra sommeren 1920 ble det fart i 

byggingen av stasjoner, og i årene som fulgte ble i snitt bygget 20 stasjoner i året. En tank 

på 3000 liter, en pumpe og en liten kiosk var det som trengtes for å kalle det en 

bensinstasjon.  
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Figur 2 Bensinstasjonene var enkle den første tiden- dette er stasjonen på Fåberg i Oppland 

 

Oppbygging av smørehaller og depotanlegg ble det neste. Kyst depotene førte også til at 

det måtte bygges båter som kunne forsyne de ulike depotene. Allerede i 1914 ble 

«Blaaskjæl» bygget. Senere fulgte både «Rødskjæl» og «Hvitskjæl» etter samt en rekke 

andre bunkersbåter, lektere og kysttankere. 

Flere produkter kom etter hvert på markedet, NEMAK utviklet seg og antallet ansatte økte 

jevnt og trutt. 

Først i 1940 ble navnet endret til A/S Norske Shell. 

Under krigen var det mange lokasjoner som ble lagt i grus, og det betydde store kostnader i 

reparasjoner og oppbygging. Ettersom utviklingen medførte at kapasiteten måtte økes 

betydelig, så var dette en mulighet til å begynne på bar bakke og bygge opp anlegg som 

kunne tilpasses datidens behov. 

På midten av 60-tallet ble raffineriet på Sola bygget. 

Det eneste som da manglet for at A/S Norske Shell skulle bli et fullt integrert selskap var 

bare en oljeleting og utvinningsavdeling. Leteaktiviteten etter olje og gass tok til i midten 

av 60-årene, og Norske Shell ble med på karusellen. Det ble opprettet en «exploration and 

production» avdeling, og dermed var selskapet et fullt integrert oljeselskap. 

Kjerneaktiviteten i Norske Shell i dag er leting etter og produksjon av olje og gass.  

I dag er Norske Shell det internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel med størst 

operert produksjon. Dette inkluderer Ormen Lange, Knarr, Gaupe og som medeier i en 

rekke andre produksjonslisenser. 
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3.0 Nyhamna 

Nyhamna er et landanlegg som prosesserer gass fra brønnstrømmene som kommer inn fra 

Ormen Lange og Aasta Hansten. Gassen tilbringer knappe 10 minutter her før den 

eksporteres gjennom verdens nest lengste rørledning, Langeled, til Easington i England. 

Nyhamna har en eksportkapasitet på 84 millioner standard kubikkmeter gass daglig. 

94% av den gassen som pumpes opp er så ren at den passerer rett igjennom anlegget, dette 

betyr at det kun er 6% av gassen som har behov for å bearbeides. Ettersom gassen er så ren 

blandes den sammen med gass som ikke er av samme renhetsgrad før den leveres ut til 

kundene. 

 

Figur 3 Gass-prosesserings anlegget på Nyhamna 

3.1 Ormen Lange  

Det nest største gassfeltet i Norge heter Ormen Lange og ligger ca. 120 km fra 

Kristiansund.  

Ormen Lange er en av Norges mest komplekse og teknologisk krevende feltutbygginger. 

Ingen andre norske felt produserer fra så dypt vann, under så tøffe forhold og med så 

avansert utstyr. (www.shell.no) 

Feltet dekker 350 km². Her opereres der under havoverflaten, noe som er svært gunstig 

med tanke på vind, bølger og havstrømmer i området. Ved å operere under havoverflaten 

er det er sjanse for ras, men den ansees som lav, i tillegg må det også tas hensyn til 

minusgrader. Gassen fra Ormen Lange bringes inn til Nyhamna der den blir prosessert. 
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Etter prosessering blir den sendt i verdens nest største gassledning over til Easington i 

Storbritannia og dekker opptil 20 % av Storbritannias gassbehov. 

 

Figur 4 Gassledningen som fører gass fra Nyhamna til Easington 

3.2 Aasta Hansten 

300 km nordvest for Sandnessjøen ligger gassfeltet Aasta Hansten. Feltet ble påvist i 1997, 

men ble ikke satt i produksjon før i desember 2018. Feltet er bygd ut med en flytende 

innretning med et skrog som er forankret til havbunnen. To bunnrammer med fire 

brønnslisser hver samt to havbunnsrammer med en slisse hver er koblet til plattformen 

med rørledninger og stive stigerør av stål. Gassen fra Aasta Hansteen transporteres i 

Polarled-rørledningen til Nyhamna. I tillegg lastes lettolje fra feltet på tankskip og fraktes 

til markedet. 

 

Figur 5 Undervannsillustrasjon av reservoaret Aasta Hansteen 
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4.0 Turnaround 

En turnaround, eller revisjonsstans/vedlikeholds stans som det heter på norsk, er en 

rutinemessig stopp som utføres for å gjennomføre ulike vedlikeholds- og ombyggings 

operasjoner på et produksjonsanlegg som det ikke er mulig å utføre under normal drift på 

anlegget.  

En TA prosess gjennomføres ofte med kjente tidsintervaller, og i Nyhamna sitt tilfelle 

utføres dette nå hvert fjerde år som en standard. Dette er en ny praksis som er blitt innført 

etter NYX (Nyhamna Expention) i 2015. Før det kunne det være årlige stanser. 

 

Det er det statlig eide selskapet Gasco som har ansvar for sikker og effektiv transport av 

gass fra norsk sokkel og de styrer når det kan gjennomføres en TA. Alle gassleverandører i 

Norge kan eksempelvis ikke gjennomføre en stans på samme tid. 

 

En turnaround består både av forebyggende og korrigerende vedlikehold.  

Planleggingen av en turnaround starter allerede før forrige turnaround er gjennomført. Da 

siles det ut aktiviteter det ikke blir plass til i den pågående runden, men som uten 

problemer kan flyttes til neste, eller man oppdager jobber under pågående TA som man 

planlegger å utføre i neste TA.  

De jobbene som eventuelt blir flyttet til neste TA må gjennomgå en nøye 

konsekvensutredning slik at man er sikker på at dette ikke er noe som kan skape problemer 

for driften før jobben blir utført.  

Er det snakk om en slitedel må forventet levetid måles opp imot alder, sannsynligheten for 

at delen holder til neste mulige utskiftingsvindu, konsekvensene dersom delen skulle 

svikte under produksjon og sannsynligheten for en svikt. 

Om denne metoden for utsettelse er god eller ikke kan man gjerne ta opp til diskusjon. 

Behovet for en grundig konsekvensutredning er i alle fall udiskutabel! 

Hvilke fordeler får man om ombyggingen blir gjort nå og hvilke ulemper vil det føre med 

seg å vente til neste TA nå som man har kunnskapen om hvordan dette ville påvirket 

anlegget ved ombygging eller forbedring. 

En jobb i en turnaround kan enten være på green-field som betyr at det skal bygges ut eller 

bygges nytt anlegg på tidligere ubrukt område.  

Eller det kan være snakk om en ombygging eller utbedring av eksisterende anlegg, en jobb 

på brown-field område.  
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Eksempler på jobber som blir utført under TA2019 er: 

-utskifting av ventiler (slitedeler) 

-utbedring av gassmottak for å minske vibrasjon i anlegget 

-oppdatering av sikkerhetssystemet 

-utbedring av is fangere (knuser is som kommer opp fra havbunnen sammen med gassen) 

Under en slik turnaround stanser den normale drifta, og med det også inntekta. Dette fører 

naturlig nok til at tidsvinduet presses ned til et minimum for å komme i gang med normal 

produksjon igjen så raskt som mulig. Det er mye ekstra personell og masse ekstra trafikk 

og materiell som er i omløp under en slik prosess, og dette fører til en stor jobb for 

logistikkteamet for å få dette til å foregå så effektivt som overhodet mulig. Her kommer 

virkelig uttrykket «tid er penger» til sin rett. 

I turnaround 2019 er det planlagt ca. 280 jobber som skal koordineres og ca. 90.000 

arbeidstimer som skal utføres innenfor et kjent tidsvindu, av disse er det beregnet ca. 

35.000 timer skrutid eller «hands on tool». Maksimal POB (people on board) kommer til å 

ligge på 465 personer. 

4.1 Vedlikehold 

En stor andel av jobbene som utføres under en TA handler om ulike typer av vedlikehold. 

Vedlikehold er alle administrative og tekniske aktiviteter, samt tiltak gjort av ledelsen med 

den hensikt å opprettholde eller gjenvinne krevd tilstand for at en enhet kan utføre sin gitte 

funksjon. (Andersen, Rolstadås og Schølberg, 1999) 

 

Modellen på neste side viser en vanlig inndeling av vedlikehold etter om vedlikeholdet blir 

utført før eller etter en feil eller en svikt har oppstått. 

 

Noe av utfordringen med å vedlikeholde maskiner og utstyr er å kunne forutse når 

vedlikeholdet bør finne sted, både med tanke på å utnytte mest mulig av enhetens levetid, 

men også utføre vedlikeholdet før en eventuell svikt eller feil oppstår. Dersom man venter 

til etter at en svikt eller feil har funnet sted taper man ofte både produksjonstid og penger 

ettersom en svikt eller feil også kan føre til andre svikt eller feil.  

 

Svikt er en hendelse som fører til at en enhet miste evnen til å utføre krevd funksjon. (NS-

EN 13306: 2017) 
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Figur 6 Utføring av vedlikehold (Schjølberg, 2005) 
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4.1.1 Forebyggende vedlikehold 

Preventivt eller forebyggende vedlikehold er vedlikehold som skal hindre eller utsette en 

svikt eller en feil på utstyr. Forebyggende vedlikehold kjennetegnes ved at det utføres for å 

opprettholde krevde funksjoner. (Andersen, Rolstadås og Schjølberg, 1999) Vedlikeholdet 

utføres planlagt etter forutbestemte tidsintervaller, ifølge forutbestemte kriterier eller den 

kan være tilstandsbasert, og som har til hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller 

funksjonsnedsetting. Planlagt vedlikehold er ofte renhold, smøring, overflatebehandling, 

justeringer eller utskiftninger. Behov for tilstandsbasert vedlikehold oppdages ved 

tilstandskontroll i form av inspeksjoner, kontroller, målinger eller funksjonstester.  

CBM (Condition Based Monitoring) brukes til å aktivt overvåke behov for vedlikehold. 

Dersom det skulle være et behov så trigges Condition Based Maintenance. Altså 

vedlikehold basert på overvåkning. Denne metoden er det stort fokus på i Shell. 

Forebyggende vedlikehold har også til hensikt å hindre skader på menneske eller miljø, og 

i tillegg redusere behovet for korrigerende vedlikehold.  

 

4.1.2 Korrigerende vedlikehold 

Korrigerende vedlikehold utføres etter at feil er oppdaget, og har til hensikt å bringe 

enheten tilbake til en tilstand som gjør det mulig å utføre en krevd funksjon. (Andersen, 

Rolstadås og Schjølberg, 1999) 

Korrigerende vedlikehold kan deles opp i ulike typer: 

Forutsett korrigerende vedlikehold er vedlikehold på enhet(er) med svikt som man har 

tillatt å inntreffe. 

Uforutsett korrigerende vedlikehold er aktiviteter som gjennomføres for å utbedre en svikt. 

Utsatt korrigerende vedlikehold er utbedring av svikt som har lav kritikalitet og som av 

den grunn er utsatt fra da den ble identifisert. 

Akutt korrigerende vedlikehold settes i gang umiddelbart etter tilstanden er identifisert. 

Dette er ofte tilstander eller feil med høy kritikalitet som får store konsekvenser dersom de 

ikke blir utbedret. 

Et eksempel på dette i TA2019 er utbedringen av gassmottaket, Det vil si der gassen 

kommer inn til anlegget fra reservoarene. Dette knutepunktet er i dag konstruert slik at 

trykket fra gassen fører til en del vibrasjoner i hele konstruksjonen rundt mottaket. Denne 

typen vibrasjon er en faktor som skaper slitasje på alle deler som blir utsatt for den. Det er 
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derfor konstruert en ny og forbedret versjon av dette punktet. Denne skal under stansen 

byttes ut med den som er i drift i dag, og dette skal føre til at vibrasjonen ikke lengre blir et 

problem. 

 

4.1.3 Trender innen vedlikehold 

Trendene innenfor vedlikehold er i stor utvikling, og mange nye digitale metoder som kan 

benyttes til både avdekking og utføring av ulike vedlikeholdsoppgaver er på vei inn i 

markedet. 

 

4.1.3.1 Industri 4.0 

 

Figur 7 De industrielle revolusjonene (cognizant.com/InsightsWhitepapers/Informed-Manufacturing-The-Next-
Industrial-Revolution.pdf) 

 

Industri 4.0 betegnes som den fjerde industrielle revolusjonen.  

Digital teknologi introduseres på en ny måte i industrien og mulighetene åpner seg for 

utvikling av nye måter å utføre oppgaver på. 

Med industri 4.0 kommer blant annet sensorer som overvåker og gir beskjed når det er på 

tide å utføre vedlikehold. Maskiner får muligheten til å kommunisere med hverandre via 

internett og man får nye muligheter til å lagre og benytte data som man tidligere ikke har 

hatt tilgang til. Disse nye mulighetene gjør at man får mulighet til å forutse det 
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uforutsigbare. Nedetiden på maskiner og utstyr blir da mindre noe som igjen fører til økte 

muligheter til økonomisk vekst i bedrifter. 

 

Noe av utfordringene dersom industri 4.0 skal implementeres og fungere optimalt er at det 

kreves en viss standard på utstyret. Dette er en økonomisk investering som krever at man 

blant annet ser på kost-nytte funksjonen for å se om dette er utstyr det er økonomisk 

forsvarlig for den enkelte bedrift å investere i. Man er også avhengig av en god og stabil 

internettkobling med minst mulig nedetid. 

 

4.1.3.2 PdM 4.0 

PdM 4.0 (Prediktiv Maintenance) er forutseende vedlikehold som bruker teknologien fra 

industri 4.0.  

Ifølge Norsk Standard NS-13306:2017 kan prediktivt vedlikehold defineres som: 

«tilstandsbasert vedlikehold som utføres ut ifra beregninger basert på gjentatte analyser 

eller kjente karakteristikker og evaluering av betydelige degraderings parametere til 

enheten.» 

Ved å lagre, bruke og analysere data som maskinene gir fra seg får man mulighet til å 

forutse det uforutsigbare.  

Analyser av data og tidligere aksjoner bidrar til å forutse levetid på slitedeler og beregne 

når det er mest hensiktsmessig å vedlikeholde utstyr med tanke på å redusere 

sannsynligheten for en svikt eller feil. 

Prediktivt vedlikehold utføres før en skade eller hendelse oppstår, og det gjelder oftest 

skader eller hendelser på utstyr som utgjør en stor risiko for HMS eller produksjon dersom 

det skulle oppstå noe. 

PdM kan deles inn i tre nivåer: Proaktivt, prediktivt og preskriptivt. 

Proaktivt vedlikehold er bruk av tilstandsovervåkingsverktøy for å diagnostisere hva som 

skjer.  

Prediktivt vedlikehold kan defineres som bruken av en gjenværende brukbar 

levetidsmodell (RUL) for å evaluere maskinens tilstand og forutsi RUL av komponentene.  

Preskriptivt vedlikehold er når maskiner bruker stor dataanalyse, maskinlæring og kunstig 

intelligens for å få et kognitivt nivå som gjør at maskinen ikke bare kan gi vedlikeholds 

beslutningsstøtte, men også handle på anbefalingene. 

(sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327010004218)  
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5.0 Logistikk verktøy 

Som tidligere nevnt har logistikkavdelingen en stor betydning for gjennomføringen av en 

TA og mange oppgaver fordelt på ulike felt i en turnaround prosess. For å få en best mulig 

gjennomføring av de ulike oppgavene er det viktig med gode verktøy som støtter 

prosessene. De verktøyene Shell benytter seg av er en blanding av standardiserte verktøy 

for hele organisasjonen samt lokale dokumenter utarbeidet for å fylle krav og behov i den 

enkelte prosess. 

 

5.1 Asset Management System (AMS) 

Behovet for AMS i en bedrift eller en organisasjon stammer fra et ønske om å styre og ta 

vare på verdiene til bedriften eller organisasjonen på en best mulig måte. 

ISO 55000 standardene er et sett med standarder som styrer innholdet i en AMS.  

ISO 55000 spesifiserer det store bildet, konseptet og terminologien Asset Management 

System. ISO 55001 definerer kravene til en AMS, og ISO 55002 gir tolknings- og 

implementeringsveiledning for et slikt styringssystem. (assetmanagementstandards.com) 

 

Shell’s AMS er et standardisert, globalt verktøy som benyttes av hele organisasjonen.  

Tidligere hadde både oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrøms organisasjonene egne system 

når det kom til ressursforvaltning. Dette var til sammen 5 ulike systemer. Som et resultat 

av kontinuerlig forbedring er disse 5 systemene nå satt sammen til en AMS som alle 

bruker i sitt arbeid. 

Det overordnede målet med dette sammensatte systemet er å «oppnå gode bærekraftige 

forretningsresultater» 

Systemet inneholder retningslinjer om alt fra «ledelse, forpliktelser og pålitelighet» til 

«krav, prosesser og guider» i tillegg til «prinsipper, roller og ansvar i organisasjonen» og 

«kunnskapsstyring, læring og kontinuerlig forbedring». 



 15 

 

Figur 8 Innholdet i AMS'ens kapittel om krav, prosesser og guider 

 

Del 2 som handler om krav, prosesser og guider inneholder et underkapittel, 2.2.6 

«perform turnarounds», der man går i dybden på hvordan logistikken ved en TA skal 

gjennomføres for å oppnå «gode bærekraftige forretningsresultater». 

Formålet med en slik standard er å lage en ramme som ressursforvaltningsteamet kan 

bruke til å effektivt planlegge, kontrollere og utføre en TA samtidig som risikoer reduseres 

og den operasjonelle utførelsen kvalitetssikres. 

Hovedinnholdet i standarden som beskriver «perform turnarounds» skal dekke de pålagte 

kravene ved gjennomføring av en TA.   

Eksempler på slike krav er: 

• Alle anlegg skal ha en dokumentert langtids (minimum 10 år) strategi for TA, 

godkjent av ressurs manager som er koordinert med ressurs strategien, revidert 

minst en gang i året og oppdatert ved behov. Planen skal beskrive ambisjonene og 

sekvensene for TA for de ulike anleggene, togene eller enhetene, i tillegg til 

avhengighetene, varigheten, budsjettet, kostnadene og intervallene. (AMS Shell) 

• Alle TA skal ha et planleggings og utførelses team som er integrert med disipliner 

som engineering, prosjekt, produksjon, inspeksjon, vedlikehold, teknisk og 

støttefunksjoner som skal ledes av en enkelt person som er ansvarlig for den 

aktuelle TA. (AMS Shell) 

• Alle TA skal ha en logistikk implementerings plan som minimum tar hensyn til 

personell og utstyr, mobilisering og demobilisering, materiell forflytning og lager 

områder, lagerstyring, kraner, verktøy, området/områdene der arbeid skal foregå, 

midlertidige boligkvarter, land- luft- og marine krav. (AMS Shell) 
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I tillegg til disse kravene er det også beskrevet sentrale aktiviteter som skal gjennomføres 

for hver fase i turnaround-work prosessens 7 faser, som beskrives nærmere under 

«Turnaround 2019 Nyhamna logistikkstrategi», og hvem som er ansvarlig for at det er 

gjennomført. De aller fleste aktiviteter er det turnaround manager som har hovedansvaret 

for, i tillegg ligger også noe ansvar på prosesslederen, styringskomiteen med flere. 

 

Det blir også spesifisert KPI’er. De handler om HSSE, lengden på TA, kostnader, 

produksjon og jobbene som er planlagt i TA. Indikatorene måles i antall hendelser, kroner 

eller prosent effektivitet alt etter hvilken KPI det er snakk om.  

 

Som et supplement til hovedrammene er det dokumenter som beskriver hvordan rammene 

er ment å virke, og hvordan prosesser anbefales gjennomført (recommended practice). 

Disse dokumentene er det ikke pålagt å følge, de er bare en anbefaling til hvordan kravene 

kan gjennomføres. 

 

5.2 Turnaround 2019 Nyhamna logistikkstrategi 

Med utgangspunkt i det globale AMS dokumentet har logistikk koordinator utarbeidet en 

logistikk strategi for turnaround. Denne er utarbeidet spesielt imot TA2019 Nyhamna. 

 

Formålet med denne strategien er å: 

• Identifisere hvordan logistikken skal planlegges og utføres ved turnaround. 

• Organisere anlegget for å maksimere effektiviteten til operatørenes produktivitet. 

• Identifisere og planlegge all indirekte støtte til anlegget. 

• Minimere kostnadene ved integrert logistikkplanlegging. 

• Innrette logistikk strategien mot strategien for materialforvaltning. 

• Forstå spesifikke logistikkbehov hos kontraktører og operasjoner. 

(Logistikk strategi TA2019 Nyhamna) 
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Logistikkarbeidet bygger på denne figuren som illustrerer en 4 trinns modell. 

 

Figur 9 Trinnene i en logistikkprosess 

 

Første trinn går ut på å ta for seg kundeservice og hva som best kan gjøres for å 

tilfredsstille kunde/mottakers behov. Kunden i denne sammenhengen er Nyhamna. 

Neste trinn er å se på strukturen på leveransen, og hvordan levere rammer til dette. I dette 

trinnet har man lagt inn hvordan man skal levere, hva man leverer og avfallshåndtering 

inkludert retur til lager.  

Tredje trinn går på funksjonalitet, og fanger opp hvordan man utfører transport og 

forflytninger. Dette utføres av transport og innbefatter material transport, personal 

transport og plassering av midlertidig utstyr. I tillegg til lagerstyring, midlertidig 

forbruksvarer og utlevering av verneutstyr. 

Fjerde og siste trinn beskriver hvordan dette er tenkt utført med tilhørende 

støttefunksjoner. Hva slags informasjon trengs å få distribuert ut til brukere og tjenester, 

og hvordan skal informasjonen være tilgjengelig. Hvilken metode og hvilke prosedyrer 

skal brukes, og hvor disse er tilgjengelig skal også synliggjøres. Hvilke HSE standarder 
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omfattes av logistikk strategien og hvordan skal logistikk implementere og jobbe aktivt for 

å nå HSE målene. Hvilke områder og utsyr skal brukes for å få til en god logistikk flyt i 

perioden. Til slutt synligjøre hvordan organisasjonen er satt opp med logistikk funksjoner 

og hvem utfører hva i denne tjenesten. Hvordan man utfører planlagte oppgaver, og 

hvordan man fanger opp uventete forhold. Dette inngår i det å lage en «change 

management request». (Logistikk strategi TA2019 Nyhamna) 

Denne forklaringen på logistikkprosessen synliggjør på en tydelig måte at logistikk har et 

stort og allsidig ansvarsfelt som strekker seg fra start til langt etter slutt i en turnaround 

prosess. 

 

Shell har også utarbeidet en turnaround work process, som igjen er videreutviklet til en 

turnaround assurance process. 

Den inneholder 7 definerte steg med ulike aktiviteter. 

De 7 stegene i en turnaround work process beskriver gjøremålene med hensyn til hvor 

langt unna det er selve gjennomføringen av TA. 

 

Lengden på de ulike fasene er veiledende i prosess plana. Det kan være justeringer utifra 

om det er en stor, medium eller liten turnaround som skal utføres. Stegene er uansett de 

samme selv om kompleksiteten varierer. 

 

Steg 1: (2-3 år før) Utvikle og oppdatere langtidsplan og TA strategi. Planlegge et 

tidspunkt for når neste TA skal gjennomføres. 

Steg 2: (1,5-2 år før) Sette i gang innledende utvikling av turnaround. Strategien 

utarbeides. Plan for risikostyring utarbeides. 

Steg 3: (1-1,5 år før) Utvikle jobbomfanget TA skal inneholde. 

Steg 4: (5 mnd-1 år før) Fullføre den detaljerte turnaround planleggingen rundt personal 

logistikk, materialplaner, logistikk operasjoner. 

Steg 5: (0-4 mnd før) Utføre arbeid som det er mulig å gjøre før anlegget stenges ned slik 

at nedetiden blir kortest mulig. Forberedelser før de oppgavene som trenger at anlegget er 

stanset. 

Steg 6: Utføre selve turnaround prosessen Her skal det settes ut i livet alt som er planlagt i 

lang tid. Dette er et kortest mulig tidsvindu, og her utføres det i all hovedsak oppgaver der 

det er behov for at anlegget er stengt av. I denne fasen kan det også oppstå / oppdages 

jobber som man enten må utføre umiddelbart eller eventuelt planlegge til neste TA. 
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Steg 7: (1-3 mnd. etter) Utføre etterarbeidet etter turnaround. Nå skal alt utstyret som ble 

tatt inn på omådet sendes tilbake, sendes til lager eller leveres til gjennvinning dersom det 

er aktuellt. 

Det gjenstår en del etterarbeid som kan utføres etter at produksjonen er startet opp igjen, 

dette utføres nå. 

 

Underveis er det også lagt opp til ulike milepæler, dette er det som gjør at prosessen er 

utviklet til å bli en assurance prosess man skal ta pulsen på prosessen og forsikre om at 

man er på rett kurs.  

Disse kalles TAR (Turnaround Review) 0-3 og AAR (After Action Review) og er 

nummererte etter når i prosessen de utføres. 

Ved en TAR revideres prosessen så langt. Dette er en tjeneste man kjøper eksternt. Ved å 

ta inn ressurser utenfra får man en bedre evaluering ettersom de ikke har vært deltakende i 

prosessen på forhånd og dermed kanskje har andre spørsmål og synsvinkler enn de som 

jobber med denne prosessen til daglig. 

TAR 0 utføres opp imot 2 år før selve TA. Dette er et møte som ikke trenger å være lengre 

enn en time for å gå igjennom de grove linjene for TA. Milepælsplana er på agendaen på 

dette møtet. 

TAR 1 til Tar 3 utføres senest 12, 9 og 3 måneder før selve TA. Ofte gjennomføres de 

tidligere enn det.  

3 måneder etter turnaround utføres AAR. Da ser man på hvordan gjennomføringen gikk, 

og henter ut eventuelle «lessons learned» (LL) 

Resultatet av en slik TAR synliggjøres ved en score på hvordan prosessen ligger an 

sammenlignet med det som var planen.  

Lessons learned og erfaringer må fanges opp og behandles slik at de kan brukes til 

erfaringsoverfringer og mulig forbedringer i prosesser. I tillegg starter man her 

planleggingen av neste TA ved å overføre arbeidsoppgaver som ikke ble gjennomført, eller 

som eventuellt ble oppdaget under denne TA men som det ikke var nødvendig å ta tak i før 

ved neste TA. 
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I denne turnaround assurance prosessen ligger det også en del planer i bunnen. ARP (Asset 

Reference Plan) og MRP (Maintenance Reference Plan) er 5 års planer som ligger under 

fase 1, videre under fase 2 og 3 ligger det 2 års planer, fase 4 bygger på en korttidsplan på 

90 dager, når man kommer til fase 5 har man 2-4 ukers planer og i selve utførelsesfasen er 

de daglige planene som ligger til grunn. 

 

Figur 10 Logistikk turnaround assurance process (Shell.no) 

 

 

 

I tillegg til Shell sin turnaround work process benytter logistikk en prosess som kalles ORP 

(Opportunity Realisation Process). Dette er en prosess som skal identifisere hvilke 

logistikk aktiviteter som er nødvendig i de ulike fasene i tillegg til hvilke logistikk mål 

som må være nådd ved SG (Stage Gate) punktene. ORP deler prosessen inn i ulike faser, 

og dette gir naturlige sjekkpunkter eller stage gate når prosjektet går over fra en fase til den 

neste. 

Figuren under illustrerer på en god måte at logistikkoppgavene følger hele turnaround 

arbeidsprosessen og er viktig for gjennomføringen hele veien. 
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Figur 11 Logistikk turnaround work process og Opportunity Relisation Process (ORP) 

 

Logistikk strategi dokumentet inneholder også strategien rundt avfallshåndtering, 

transportstyring, materialstyring, informasjonssystemer, retningslinjer, prosedyrer, HSE 

standarder, fasiliteter og utstyr samt organisasjon og endringsledelse. 

Strategidokumentet inneholder med andre ord alle områder som blir berørt av 

logistikkaktiviteter under TA2019. 

 

5.3 TA boka 

TA boka, eller Turnaround boka er en informasjon til alle som skal i sving i løpet av TA, 

og kommer i papirformat. I den boka finnes praktisk informasjon i forbindelse med 

jobbene som skal utføres i tillegg til informasjon om lokasjon og utstyr. 

Boka er et direkte resultat av forarbeidet som er blitt gjort av logistikkavdelingen i 

samarbeid med site manager på Nyhamna, yrkeshygieniker, løfteansvarlig (kranløft), AT 

(Arbeids Tillatelse) ansvarlig og andre som har bidratt med informasjon. 

 

Første punkt er informasjon om HMS, målsetninger og KPI.  

Sikkerhet er en høythengende verdi i alle Shell sine prosesser, og «goal zero» er en visjon 

som skal sikre at man jobber imot prosesser uten skader og uten lekkasjer. Fokuset er at 

alle skal komme hjem uten skader, og at miljøet ikke skal skades av utslipp. Goal zero 

måles i antall dager uten hendelser. 

 

Shell er meget tydelig på at life saving rules er de styrende HMS regler som er overordnet i 

en hvilken som helst prosess. 

Life saving rules er et sett med regler som skal sikre god planlegging og sikker 

gjennomføring av alle jobber, samt gi en trygg arbeidsplass for alle! 
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Figur 12 Life-Saving Rules (Shell.com) 

 

 

“God fokus på HMS til all tid er en av suksessfaktorene i en Turnaround» (Norske Shell) 

 

Målsetningene beskrives i TA boka for å få en felles forståelse for hvilke mål som ligger i 

prosessen ut til alle som er i aksjon under TA. 

Eksempler på slike målsetninger er: 

• Ingen hendelser 

• Klare ansvarsforhold og god kommunikasjon 

• effektiv gjennomføringstid 

• ingen lekkasjer ved oppstart 

Ved å kommunisere ut slike målsetninger får alle en felles forståelse for hva det skal 

fokuseres på, og hvilke felles mål alle jobber mot. 
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Eksempler på KPI for TA 2019 er: 

• Goal Zero 

o  som måles i antall rapporterte hendelser  

▪ MÅL: 0 

• Samsvar med milepælsplana 

o måles i prosentvise milepæler som er oppnådd innen tidsfristen. 

▪ MÅL 100% 

• Ferdigstilling av kritiske jobber 

o Prosentvise antallet planlagte kritiske jobber som blir utført innenfor TA-

vinduet. 

▪ MÅL: 100% 

 

Neste kapittel handler om bespisning og logistikk. 

Hvor og når man kan sjekke inn på campen, hvor og når det er måltider samt en 

trafikkplan med regler for parkering, kjøring inne på site og bussplaner er viktig 

informasjon som alle har behov for. 

Det er mange som skal i aksjon under en så stor prosess som TA er, og det er også en god 

del arbeidere som ikke normalt har sin arbeidsdag på Nyhamna. Da er det viktig å føle at 

man blir ivaretatt ved å få denne typen informasjon.  

 

Det er mye ulikt sikkerhetsutstyr som er i bruk under en så omfattende prosess som TA er. 

Da er kapittelet til yrkeshygienikeren meget aktuelt. Her beskrives det hvilke farer man kan 

komme i kontakt med og hvilket sikkerhetsutstyr som er påkrevd i de ulike situasjonene. 

Slikt sikkerhetsutstyr utvikles stadig, og det at alle har informasjon om hvilket som er det 

siste i tillegg til hvilket som er påkrevet i de ulike situasjonene er veldig viktig.  

 

Det er et eget kapittel som inneholder kontaktinformasjon til de som har ansvar for ulike 

operasjoner samt en kanalliste for radioen. Det er tydelig at det er fokus på 

kommunikasjon direkte med de som kan svare på eventuelle spørsmål. Dette gjenspeiler 

målet om effektive prosesser ved å gå direkte til riktig person.  

En annen viktig virkning av dette kapittelet er å synliggjøre ansvarspersoner slik at 

organisasjonen ikke fremstår som utilgjengelig. Tydelige avklarte roller er viktig for at alle 

vet hva de skal gjøre og hvem som sitter i førerstolen. 
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Kapittelet om arbeidstillatelser beskriver viktige tema som søknadsperiode, varighet og 

forlengelse. 

 

Det siste kapittelet i TA boka inneholder en visualisert beskrivelse av arbeidet som skal 

utføres under TA. Her finner man blant annet fremdriftsplanen. 

Det er også en oversikt over SIMOPS (simultaneously operations). Her er alle jobber 

markerte som prikker på et områdekart og da blir de veldig synlig hvor det blir mange 

jobber som skal foregå nære hverandre og også hvilke jobber som ikke trenger å kjempe 

om plass. Et områdekart med oversikt over hvor mange timer arbeid det er beregnet å 

utføre i de ulike områdene gir også en tydelig indikasjon på hvor det blir høy aktivitet. 

Resten av boka er viet til kart over små deler av området der alle jobber er markerte med 

prikker. Dette gjøre det enda tydeligere hvor de enkelte jobbene skal foregå, og er i tillegg 

med på å hjelpe de som ikke er lommekjent på anlegget til å finne frem til de lokasjonene 

de har behov for å finne. 

 

Tydeliggjøring er en gjennomgående rød tråd i denne boka, og ut fra tidligere erfaring er 

den mye benyttet under prosessen. 
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6.0 Praktisk gjennomføring 

Når man kommer ned på praktisk nivå settes de strategiske planene ut i livet. 

Nå er alle de store linjene skissert opp, så nå er det tid for å få alle detaljene på plass. 

Det er litt utfordrende å legge detaljerte planer på et såpass tidlig tidspunkt, så her må man 

være åpen for endringer underveis.  

Alle endringer som skal gjøres må gå igjennom MOC (Management Of Change) I dette 

inngår at endringer må klareres med dedikerte ansvarspersoner før de kan gjennomføres. 

Desto nærmere det kommer utførelsespunktet desto høyere opp i ledelsen må avgjørelsen 

tas. Det handler om å ha kontroll på de endringene som skal gjøres. 

 

Figur 13 Matrise for endringsforespørsler i turnaround 
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6.1 Første møte mellom TA supervisor og logistikk koordinator 

Første møte mellom TA supervisor og logistikk koordinator var i desember 2018, altså 9 

mnd. før selve TA2019. Da har allerede TA-karusellen kjørt i ca. 4-5 år, og man er inne i 

steg 4 av Shell’s turnaround work process. Tidspunktet for å koble på en logistikk 

koordinator er godt i henhold til plan for en gjennomførelse av stans på denne størrelsen. 

Agendaen på et slikt tidlig møte var å avklare en del praktiske ting rundt arbeidsoppgavene 

som kom utover våren. Tidlig kommunikasjon er viktig for å få en felles forståelse av 

arbeidsomfanget som skal gjennomføres. 

Milepælsplana er klar, jobbpakkene skal være klare i februar, og det må kontrolleres at alt 

personell som skal i aksjon under TA er kvalifiserte til de oppgaver de skal utføre.  

Det kommer helt sikkert til å komme endringer underveis, og da er det veldig viktig å ha 

alle med på endringene, det er viktigst å ha med ledelsen her! Støtte fra toppen er alfa og 

omega! 

TA2019 skal starte 8. september 2019. Shell opererer så med tre ulike varianter av 

ferdigstillingsdatoer:  

Det er 10% sjanse for at alle oppgavene i TA er ferdige til 25./26. september, denne datoen 

kalles derfor P10.  

Det er 50% sjanse for å være ferdig til 29. september, derav P50 plan.  

P90 planen er 3. oktober. 

Shell kommuniserer ut P50 plana som et hovedmål. Da har man satt av 9 dager til 

mekanisk vindu. Det vil si at man først må gass-frigjøre og forberede anlegget til 

vedlikehold, så har man 9 dager til å gjøre selve utbedringene, før man bruker noen dager 

på å teste at alt fungerer som det skal i tillegg til å klargjøre anlegget til igjen å ta imot gass 

fra reservoarene og prosessere den før den sendes videre til Easington i Storbritannia.  

Grunnen til at man har andre ferdigstillingsdatoer enn 29. september er for å vise at man 

tar høyde for at ting kan skje underveis. Dersom alt går på skinner, alt materiell er på plass, 

værforholdene og arbeidsforholdene er bra, alt mannskap er på rett sted til rett tid og ingen 

uforutsette ting skjer så er det altså en sjanse for at TA avsluttes før 29. september. 
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6.2 Jobben til TA logistikk-koordinator  

En TA-logistikk-koordinator har ansvaret for den overordnede oversikten over alt som 

berører logistikk under TA. 

Det er, i likhet med logistikk generelt, et stort felt som inneholder mange ulike 

arbeidsoppgaver. 

Alle jobbpakkene skal innhentes fra SAP. Det er viktig at TA-logistikk-koordinator setter 

seg inn i alle jobbpakkene for å forstå hva de går ut på og hvilke behov det er for logistikk 

operasjoner i forbindelse med jobbene.  

Hver jobb blir tildelt et unikt identifikasjons nr. slik at de blir effektive å jobbe med. 

En del jobber har behov for kran til utføringen av materialforflytning. Her må det 

identifiseres hvem som har slike behov, hvilken lokasjon det er behov for krana på, og 

hvor tungt/stort løftet er i forhold til hvor stor kran det er behov for. Tidsaspektet på 

behovet er også vesentlig ettersom det er mulig å bruke en kran til flere jobber, men da er 

det en forutsetning at de ikke skjer samtidig. Her er det viktig med en tett dialog med 

løfteansvarlig under hele prosessen. 

Arealet rundt kran plasseringene skal forbeholdes områder der nytt og brukt materiale kan 

legges, såkalte laydown områder. I tillegg skal det planlegges og settes opp barrierer rundt 

kranene på en slik måte at de skaper sikkerhet, men ikke er til et større hinder enn 

nødvendig for andre som jobber i samme område. 

Det må avsettes et felles område for alle jobber der demontert materiale kan oppbevares. 

Dette skal ikke fraktes ut fra anlegget før TA2019 er ferdig og anlegget er tilbake i drift. 

Dette er det flere grunner til. Den første er for å ha et reservedelslager dersom det skulle 

vise seg at for eksempel en bolt, en ventil eller en mutter på det nye utstyret ikke fungerer 

eller blir ødelagt. I stedet for da å bruke tid på å skaffe nytt, så har man mulighet til å se 

om det finnes en del som er brukbart på det demonterte utstyret, og bruke den. Dette sparer 

både tid og penger. En annen viktig faktor er å begrense trafikken inne på området under 

den mest hektiske perioden. Avfallshåndtering kan uten problem gjøres når anlegget er i 

normal drift, og blir derfor en del av «post-TA jobbene». 

Det skal også plasseres nitrogenpakker, toaletter, utstyrskontainere og pausetelt rundt om 

på området. Dette må naturlig nok plasseres nærmest mulig der det er behov, men langt 

nok unna til at de er i sikker sone i forhold til kravene for det. 
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Alt av personell skal koordineres. Overnatting, transport, bespisning i tillegg til at de skal 

få TA-boka som inneholder informasjon om alt fra campen til HMS og lokasjon på 

jobbene som skal utføres. 

Mange jobber foregår samtidig, og da får man SIMOP’s (Simultaneous Operations) Disse 

jobbene må det legge størst vekt på å ha kontroll på slik at de kan jobbe ved siden av 

hverandre på en god måte uten å være til hinder for andre. Slike SIMOP’s krever også en 

god del personell som jobber i samme område, noe som igjen fører med seg 

kapasitetsutfordringer når det kommer til transportlogistikk. Det blir mange passasjerer på 

bussene ved måltider og vaktskifter. 

Det er også mange kjøretøy som skal på innsiden av porten på Nyhamna i løpet av 

TA2019. Her må det registreres alle kjøretøy og utstedes tillatelser slik at inn og utkjøring 

kan utføres så knirkefritt som mulig.  

TA-logistikk-planlegger skal med andre ord ha kontroll på mange felter og et av de 

viktigste verktøyene er da å ha en åpen og god dialog med alle som har ansvar for noe som 

helst under TA. Det kommer innspill fra alle kanter som skal koordineres, og det trengs 

også god tilbakemelding til de som er ansvarlige for en divisjon. Det er lett å jobbe litt i 

siloer under de første fasene i TA, og det er veldig bra for å bli skikkelig god på det en selv 

jobber med, men etter hvert må man sammenstille alle operasjoner og da har logistikk-

koordinator en sentral rolle. 
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6.3 Workshop 

I mars, 6 måneder før TA2019, ble det arrangert det en workshop. 

Der deltok alle involverte ansvarspersoner. Det var blant annet personer fra innkjøp, 

mekanisk, elektro, inspeksjon, yrkeshygieniker, HMS og logistikk. 

 

Hensikten med en slik workshop var å skape et eierskap til prosessen blant alle involverte i 

TA2019. Mange hadde jobbet i sin egen silo frem til dette, og nå var det viktig å få 

kunnskap om andre sine jobber også.  

Alle divisjoner hadde en kort presentasjon av det de selv har som hovedfelt, og hvilke 

jobber de har ansvaret for under TA2019.  

 

Her ble det utvekslet det erfaringer og luftt tanker rundt sin egen jobb i forhold til de andre 

jobbene.  

• Er det noe som må tas spesielt hensyn til med tanke på jobber som foregår 

samtidig, eller er det planlagt riktig og effektiv rekkefølge på jobbene? 

 

En slik workshop har også et annet formål. De ansvarlige innenfor de ulike divisjonene 

skal få komme med sine innspill direkte til TA-supervisor og dermed se at den øverste 

lederen for TA2019 er interessert i å høre på hva alle har å si, og alle er av stor betydning 

for å få en god gjennomføring av TA. 

 

Det kommer frem flere LL (Lessons Learned) i løpet av workshopen. Det er ikke alle LL 

som er blitt rapportert og registrert, det er derfor veldig verdifullt at det fokuseres stort på 

kontinuerlig forbedring under en slik workshop, og at slike LL kommer frem i lyset og kan 

hensyntas i den videre planleggingen med TA prosessen. 

 

Etter en slik workshop tok alle forhåpentligvis med seg kunnskap og informasjon tilbake 

til sin arbeidshverdag, og dette resulterte forhåpentligvis i en større forståelse om hva de 

andre divisjonene jobber imot under samme TA-prosess. 
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7.0 Digital tvilling  

En digital tvilling er 3D tegninger av et anlegg som gjenspeiler hvordan anlegget ser ut, og 

hvilke komponenter det er bygget opp av. 

 

«broen mellom den fysiske og den digitale verden» (cobuilder 2018) 

 

Utviklingen de senere årene har tillatt den fysiske og den virtuelle verden å komme 

nærmere hverandre. En digital tvilling er det neste steget i digitalisering.  

En digital tvilling er et godt hjelpemiddel dersom den forvaltes på en god måte. Tvillingen 

kan for eksempel føre til kostnadsreduksjon og optimalisering av ressursforbruk gjennom 

alle faser av anleggets livssyklus. 

Dersom man skal oppnå full utnyttelse av en digital tvilling kreves det at den er oppdatert 

til enhver tid. Det foregår ofte modifikasjoner og endringer på et anlegg. Dette må også 

endres manuelt i tegningene.  

Samtidig kan tvillingen basere seg på innsamling og analyse av store mengder data og 

denne prosessen skal strekke seg over hele produktets livssyklus. 

Ideelt sett inneholder den digitale tvillingen all informasjon om det fysiske «objektet». Det 

er ikke bare en mekanisk eller geometrisk representasjon, men inkluderer også 

produktdata, sensor data, innebygd programvare, mikroprogramvare, osv.  

 

7.1 Digital tvilling på Nyhamna 

Den digitale tvillingen på Nyhamna er satt sammen av dokumenter og data fra 19 ulike 

digitale verktøy. 

Dette er verktøy som: SAP, PDMS, Sharepoint, Process Simulator, SPI og flere. 

Med dette som grunnmur knyttes dokumenter fra verktøyene opp til de ulike 

komponentene. Dette betyr at hver komponent får tildelt en identifikasjon et TAG-nr. 

Dersom man søker på dette TAG-nr. får man tilgang til informasjon knyttet til hvilken type 

komponent det er, bestilling av reservedeler ved en eventuell reparasjon, temperatur og 

trykkbelastning og mye mer.  

 

Det er stor interesse for å videreutvikle tvillingen blant de som bruker denne type 

informasjon på Nyhamna i dag. 
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7.1.1 Intervju med Endre Nisja 

Under et intervju med prosjektlederen for den digitale tvillingen på Nyhamna, Endre Nisja, 

kom historien om hvordan den digitale tvillingen hadde kommet inn i Shell og utviklingen 

av den frem. 

Endre Nisja forteller at det i mange år har vært snakket om og brukt enkle utgaver av en 

3D-modell over anlegget på Nyhamna. 

I starten, for ca. 12 år siden, var det i form av en isolert pc på et eget system som var 

plassert i et hjørne av kontorlandskapet. Der kunne de som hadde behov gå bort for å finne 

den informasjonen de hadde behov for, for eksempel en oversikt over området rundt en 

planlagt jobb, ta et skjermbilde, skrive det ut og ta det med seg tilbake til det videre 

arbeidet med jobben. 

Det har vært forsøkt i mange år å videreutvikle denne modellen, men systemet er såpass 

stort at det har vært en utfordring å få det tilgjengelig på vanlige PCer. 

Under utbyggingen av Nyhamna i 2015 var Kværner en av aktørene. De brukte en 3D-

modell til å blant annet kontrollere dimensjoner når det skulle flyttes store moduler. Dette 

var ifølge Nisja noe av det som gjorde at Shell så en nytte verdi av en slik modell. 

Det hadde skjedd en del på IT fronten etter den isolerte PC-en ble plassert i et hjørne av 

kontorlandskapet, og dette åpnet opp for nye muligheter. 

Starten på Shell sin bruk av digital tvilling var til en inspeksjons jobb. ISO tegninger og 

P&ID tegninger ble kombinert med den digitale tvillingen, og ting ble mere visualisert. 

Deretter så TA-koordinator en mulighet til å dra dette et skritt videre og bruke det som et 

verktøy i turnaround prosessen. Ettersom TA-logistikk-koordinator tidligere hadde jobbet 

for Kværner, så la det mye erfaringer og kunnskap hos han som han tok med seg inn i 

jobben for Shell. 

Nisja forteller videre at den digitale tvillingen er et supert verktøy når det skal lokaliseres 

komponenter i anlegget. Man har da mulighet til å legge inn ett TAG-nr. og tvillingen viser 

deg hvor komponenten er, hva den henger sammen med og annen informasjon som er 

registrert om den. Dette er til stor hjelp når jobber skal lokaliseres og plottes inn i arbeids 

kart. Han forteller videre at estimering av kranstørrelser, om det er behov for stillas, og 

eventuelt hvor stort i tillegg til visualisering av adkomsten til steder man trenger adkomst 

til også er bruksområder der den digitale tvillingen er til god hjelp. 

Det at tvillingen bidrar til at minst mulig folk beveger seg inne på anlegget er også et stort 

pluss blant annet med tanke på HMS og de enorme kreftene som er i sving inne i rørene. 
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På spørsmål om hvordan Shell ønsker å arbeide videre med utnyttelsen av den digitale 

tvillingen svarer Endre Nisja at planene og ønskene er mange. 

Det er blant annet et ønske om å koble tvillingen opp imot SAP systemet. Dette ville 

koblet sammen to systemer med mye informasjon. Da kunne man for eksempel ha hentet 

ut jobber kontinuerlig fra SAP og hele tiden hatt en oversikt over hva som er av aksjoner.  

Det brukes i dag mye tid på å bygge og flytte stillas. Dersom byggingen blir koordinert kan 

man til en viss grad sortere jobber etter hvor det står en stillas. Det hender også at det blir 

misforståelser når det gjelder plassering, og stillaset settes opp på feil sted.  

Det finnes også eksempler på at stillas er brukt til en jobb, tatt ned etter endt jobb for så å 

bli satt opp på samme sted kort tid etter fordi en ny jobb skulle gjøres, men da av andre. De 

to arbeidslagene visste ikke om hverandre, på grunn av at de tilhørte ulike disipliner. Her 

er det med andre ord forbedringspotensialer både når det kommer til tid og økonomi på å 

forenkle kommunikasjon og gjennomsiktighet! 

Det er også en mulighet å koble tekniske dokument arkiv inn imot den digitale tvillingen. 

Da er ønsket at man kan ha alle tekniske tegninger lett tilgjengelige i modellen. Slike 

tegninger er viktige i jobbplanleggingen og man skal ha all dokumentasjon på det utstyret 

man jobber på. 

Dagens digitale tvilling er en pilot utgave som bare er installert på en frittstående PC. 

Grunnen til dette er at Shell systemet er stort system med mange sikkerhets barrierer og det 

ville tatt mye tid og resurser for å få implementert den digitale tvillingen inn dit. Det er tatt 

et bevisst valg om ikke å bruke resurser på dette før man har fått testet ut funksjonaliteten 

av den og verdien av å ha denne digitale tvillingen tilgjengelig.  

Ønsket er at den skal bli tilgjengelig for alle. 

TA-teamet hadde hatt stort utbytte av å ha tvillingen tilgjengelig, kanskje er det også mulig 

å få den på nettbrett som man kan ta med seg ut på anleggsområdet.  

Den digitale tvillingen kan potensielt støtte alle prosesser i driften, være en god støtte i 

inspeksjon og modifikasjon og produsere real time data. 

Det er muligheter for å gi oversikt over all registrerte åpne avvik som lekkasjer og 

registrerte meldinger fra detektorer. 

Opplæring av personell er et annet bruksområde Nisja nevner som en mulighet. 

Det virker kanskje som et leketøy ved første øyekast, men det er et veldig nyttig verktøy. 
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Når spørsmålet om utfordringene med den digitale tvillingen kommer er det ikke tvil om at 

dette er noe Endre Nisja har reflektert en del over. 

En utdatert digital tvilling kan være en potensiell risiko! 

Det er veldig viktig å holde den oppdatert til enhver tid med det som blir gjort av 

komponent utskifting og ombygginger.  

Det er også krav fra NORSOK på hvilke ting som skal holdes oppdatert. 

Tvillingen revideres som et fast punkt i milepælsplanen.  

Gode oppdateringsrutiner blir enda viktigere når det blir flere brukere av tvillingen. 

Rutinen i dag er at det lages en notifikasjon i SAP ved hver endring i modellen. Dette går 

automatisk inn til Kværner og Aker som oppdaterer mastermodellen. 

En annen utfordring med å skulle åpne opp for at alle skal ha tilgang til den digitale 

tvillingen, er at det i dag blant annet er ulike TAG merkinger for SAP, P&ID og andre 

systemer. Det må med andre ord dannes et felles system som bryter ned de siloene man i 

dag jobber i. 

 

Delingsvilligheten mellom oljeselskapene er, ifølge Nisja, stor for å utvikle en slik digital 

løsning som tvillingen representerer. Shell har samarbeid både med Aker BP, Lundin og 

Equinor.  

Fordelene med å drive en felles utvikling er at det gir lavere kostnader. Står man samlet, så 

står man sterkere mot de store IT selskapene. Alle har jo uansett interesse av å være best i 

klassen. 
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8.0 Drøfting 

Ut fra fakta som er kommet fram i oppgaven er det tydelig at Shell har en godt innarbeidet 

strategi arbeid når det kommer til gjennomføring av turnaround prosessen. Det er et tydelig 

resultat av arbeid med kontinuerlig forbedring. 

Men selv en bedrift med gode prosesser har noe forbedrings potensiale. 

 

Å ha standardiserte dokumenter som kan tilpasses det enkelte prosjekt kan spare en del 

resurser samtidig som man har mulighet til å kvalitetssikre innholdet. 

Shell turnaround strategi er et eksempel på et dokument som har det potensialet. Det ble 

skrevet til TA2019, men kan med fordel revideres underveis eller eventuelt etter TA2019 

er gjennomført for å kvalitetssikre at dokumentet inneholdt alle nødvendige punkter i 

forbindelse med å gjennomføre en optimal turnaround prosess med tanke på logistikken. 

Dokumentet kan da være en god mal å ta med seg til neste TA. 

 

Ved å videreutvikle den digitale tvillingen til å bli et verktøy som inneholder data som 

tegninger, feilmoder og ulike real time data som temperatur, trykk og lignende har man 

potensiale til å bruke disse fakta opplysningene på en mer avansert og strukturert måte. De 

blir tilgjengelig for alle og felles kunnskap er alltid en styrke. Dersom man i tillegg får lagt 

inn de ulike jobbene gir dette en kjempe mulighet for koordinering som tidligere ikke har 

vært gjort i denne grad på Nyhamna. 

 

Man kan også utvikle den digitale tvillingen videre til å kunne benyttes i opplæring av 

personell som skal inn på anlegget for å gjøre en jobb. Dersom man kan bruke tvillingen 

som en simulator for ulike vedlikeholds jobber øker man ikke bare sikkerheten ved at man 

både er kjent med anlegget og jobben man skal gjøre, men det er også en økonomisk 

gevinst av å øke sannsynligheten for at jobben blir gjort riktig første gang. Underveis i 

oppgaven er det faktisk kommet frem en mulighet til akkurat dette. Det skal animeres en 

video der prosessen for flensesplitting, altså det å åpne opp sammenkoblinger av 

gassrørene, og utskiftingen av knutepunktet der gassen kommer opp fra Ormen Lange og 

Aasta Hansteen, som skal brukes til opplæring. Det er bevisst valgt å bruke dette verktøyet 

til å animere aktiviteter på kritisk eller nær kritisk linje for å gjøre de jobbene mer effektiv. 
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9.0 Konklusjon 

Problemstillingen min i denne oppgaven var fem deler. 

1 Hvilke oppgaver har logistikkavdelingen ansvar for i en turnaround prosess? 

2 Hvilke verktøy benytter logistikk avdelingen i Shell i en turnaround prosess? 

3 Blir praksis utført i samsvar med strategi og teori? 

4 Hvorfor digital tvilling? 

5 Hvordan kan en digital tvilling bidra til effektivisering av prosesser? 

 

Mine forventninger da jeg startet på denne oppgaven var også oppdelt i flere deler. 

Jeg forventet først og fremst å få kunnskap om hva en logistikkavdeling har ansvar for i en 

turnaround prosess.  

Jeg har fått en unik mulighet til å delta på så mange arbeidsdager til TA-logistikk-

koordinator som jeg har hatt kapasitet til, og jeg har fått et stort innblikk i hans hverdag. 

Jeg har også fått være med å besøke anlegget på Nyhamna og dermed fått sett anlegget og 

lokasjonene som jobbes med i jobbplanleggingen på nært hold. 

 

Jeg hadde også forventninger om å finne et stort, høytsvevende styringsdokument i AMS-

en som egentlig ikke var i konkret bruk i hverdagen til en logistikk koordinator. Der har 

jeg fått sett det motsatte. Dokumentet og føringene som legges i AMS er allerede på god 

vei til å være innarbeidet selv om det er et strategisk verktøy som er forholdsvis nytt, og 

ikke tatt i bruk av alle enda. 

De punktene jeg har sett på har en rød tråd helt fra AMS, via strategidokumentet for 

TA2019, og helt til utførelsen i TA-teamet. 

Kravet om at «Alle TA skal ha en logistikk implementerings plan som minimum tar hensyn 

til personell og utstyr, mobilisering og demobilisering, materiell forflytning og lager 

områder, lagerstyring, kraner, verktøy, området/områdene der arbeid skal foregå, 

midlertidige boligkvarter, land- luft- og marine krav. (AMS Shell)» Er et eksempel på 

dette. 

Det kommer til syne igjennom «turnaround 2019 Nyhamna logistikkstrategi» og helt frem 

til TA-boka som man har tilgjengelig under utførelsen av jobbene. 
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Den digitale tvillingen hadde jeg minimalt med kunnskap om da jeg startet på oppgaven, 

men her har jeg fått sett et verktøy som er med på å ta vedlikehold og operasjonell aktivitet 

inn i en ny teknologisk tid.  

Det var tydelig at prosjekt leder hadde store ønsker og drømmer for hvordan den digitale 

tvillingen kunne utvikle seg til å bli noe mye større og et helt unikt verktøy sammenlignet 

med det den er i dag. Selv om den også i dag er et godt verktøy. 

Jeg må bare henge meg på hans visjoner og håper å få gleden av å oppleve en digital 

tvilling som inneholder data fra flere systemer, tekniske tegninger, real time data og 

avviksmeldinger ...  
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